

SLEKT OG DATA

PRODUKSJONSPLAN 2023

	1	2	3	4
	70622	70623	70624	70625
Siste mottak stoff til redaksjon	30.1	17.4	9.8	31.10
Bearbeiding stoff i redaksjon	31.1	18.4	10.8	1.11
Bestillingsfrist annonser	2.2	20.4	14.8	3.11
Start levering av materiell til Aksell	6.2	24.4	16.8	8.11
Materiellfrist annonser	28.2	9.5	4.9	23.11
Levering fra Aksell 1. korr. pdf ¹ /pdf i oppslag ²	1.3	22.5	4.9	24.11
Adressefiler (Oppl. Bring/til Aksell)	2.3	19.5	8.9	24.11
Retur av 1. korr fra kunde (pdf med korrekturanmerkninger)	6.3	22.5	8.9	28.11
Levering 2. korr ³	7.3	24.5	11.9	29.11
Retur av 2. korr	8.3	26.5	11.9	29.11
Siste godkjennelsespdf til kunde	9.3	30.5	12.9	30.11
PDF generering	9.3	30.5	12.9	30.11
Intern plott Aksell	9.3	30.5	12.9	30.11
PDF for web	9.3	30.5	12.9	30.11
Trykkstart ⁴	9.3	30.5	12.9	30.11
Levering ferdiggjøring	10.3	31.5	13.9	1.12
Utsending	13.3	1.6	14.9	4.12
Beregnet mottak medlemmer	20.3	7.6	20.9	11.12

1 Artikler kan sendes suksessivt for syn dersom ønskelig

2 Sendes komplett korrekturday

3 Morgen

4 Kveld